



สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักงานอัยการสูงสุด(อาคารกรุงเทพใต้)
เจริญกรุง 53 ยานนาวา สาทร 10120

14 กันยายน 2548

เรื่อง การขอขยายอายุสัญญางานก่อสร้างวางท่อประปา สัญญา PIT - WL - 7

เรียน ผู้ว่าการ การประปานครหลวง

การประปานครหลวง (กปน.) ได้หารือปัญหาการขยายอายุสัญญางานก่อสร้างวางท่อประปา สัญญา PIT - WL - 7

ข้อเท็จจริง

กปน. ได้จ้างบริษัท วี ที เอส การโยธา จำกัด วางท่อประปาตามสัญญา PIT - WL - 7 กำหนดแล้วเสร็จของงานวันที่ 29 พฤษภาคม 2548 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 บริษัทฯ มีหนังสือขอขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญา 83 วัน อ้างเหตุน้ำเสียจากงานก่อสร้างของ กทม.ไหลเข้าต้นท่อน้ำทิ้ง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 ต้องเสียเวลาแก้ไข 53 วัน เหตุจากสภาพดินมีซากต้นไม้ทำให้หัวเจาะติดขัด ต้องเสียเวลาแก้ไข 15 วัน และเหตุจากสภาพดินอ่อนตัวจนหัวเจาะทรุดตัวต้องเสียเวลาแก้ไขอีก 15 วัน คณะกรรมการตรวจจ้างไม่พิจารณาให้ โดยเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่ได้แจ้งเหตุเป็นหนังสือภายใน 15 วัน บริษัทฯ ขอความเป็นธรรม อ้างว่า ได้มีหนังสือลงวันที่ 11 มีนาคม 2548 แจ้งเหตุน้ำเสียจากงานของ กทม. ให้ กปน. ทราบแล้ว แต่ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายเห็นว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการแจ้งปัญหาอุปสรรค แต่มิได้ระบุชัดเจนว่า สบวนสิทธิในการขอขยายเวลาก่อสร้าง จึงไม่ถือเป็นการแจ้งขอขยายเวลาปฏิบัติงาน

ข้อหารือ

กรณีถือได้หรือไม่ว่า บริษัทฯ ได้แจ้งขอขยายระยะเวลาตามเงื่อนไขสัญญาหรือไม่ และ กปน. จะพิจารณาขยายระยะเวลาสัญญาให้หรือไม่

ข้อพิจารณา


1. ตามสัญญาข้อ 21 กำหนดว่า การที่ผู้รับจ้างจะขอขยายระยะเวลาทำงานโดยไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานไป ภายใน 15 วัน นับจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง เงื่อนไขสัญญาข้อนี้กำหนดเพื่อให้ฝ่ายผู้ว่าจ้างสามารถเข้าไปตรวจสอบเหตุที่ผู้รับจ้างยกขึ้นอ้างเพื่อขอขยายระยะเวลาทำงานได้ทันที แต่สัญญาไม่ได้กำหนดรูปแบบว่า เนื้อหาของการแจ้งเหตุจะต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงใดบ้าง

2. สัญญานี้ทำขึ้นตามแบบสัญญาจ้างมาตรฐานของ กปน. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ ของ กปน. ซึ่งสัญญาข้อ 21 นี้ เป็นการอนุวัติการตามข้อบังคับข้อ 95 การตีความจึงต้องให้สอดคล้อง ตามข้อบังคับระบุแต่เพียงให้มีการแจ้งเหตุที่จะนำมาอ้างเพื่อขยายระยะเวลาสัญญา แต่ไม่ได้กำหนดเคร่งครัดว่าต้องมีการส่งหนังสือ หรือระบุวัตถุประสงค์ของการแจ้งในหนังสือแจ้งเหตุ แม้ในสัญญาข้อ 21 จะระบุว่า ให้แจ้งเหตุเพื่อขอขยายเวลา ก็มีได้หมายความว่า จะต้องระบุในหนังสือแจ้งเหตุ ถึงความประสงค์ของการแจ้งด้วย ดังนั้น หนังสือใดที่ผู้รับจ้างส่งมาโดยระบุเหตุหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การขอขยายระยะเวลาในโอกาสต่อไป ย่อมถือได้ว่าผู้รับจ้างปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาข้อ 21 แล้ว

สรุป

กปน. จึงพิจารณาขยายระยะเวลาสัญญาให้ผู้รับจ้างได้ตามเหตุที่แจ้งมาตามหนังสือลงวันที่ 11 มีนาคม 2548 ของผู้รับจ้าง ส่วนเหตุดังกล่าวจะมีผลกระทบต่องานของผู้รับจ้างหรือไม่ และจะขยายระยะเวลาได้กี่วัน เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจจ้างที่จะวินิจฉัย

ขอแสดงความนับถือ



(นายเข้มชัย/ชุดวงศ์)

ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด

ทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายการประปานครหลวง

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

โทร.0 2211 0311 ต่อ 704

โทรสาร.0 2211 0595